

Anlage 2

Gemeinde Dettingen unter Teck
 Kanalerneuerung Kirchheimer Straße, Dieselstraße, Kelterstraße
 Zusammenstellung Haushaltsplanung
 101.1073



Beraten ■ Planen ■ Bauen

	2024	2025	2026 + 2027	2028	2029	2030	Summe
	Planung BA 1-4 (LP 1+2) BA 1 (LP 3)	Planung BA 1	Bau BA 1 Planung BA 2	Bau BA 2 Planung BA 3	Bau BA 3 Planung BA 4	Bau BA 4	
	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	
Haushalt Kanalisation	130.000,00 €	75.000,00 €	1.775.000,00 €	360.000,00 €	645.000,00 €	795.000,00 €	3.780.000,00 €
Haushalt Wasserleitung	40.000,00 €	30.000,00 €	620.000,00 €	100.000,00 €	520.000,00 €	- €	1.310.000,00 €
Haushalt Verkehrsanlagen	55.000,00 €	30.000,00 €	725.000,00 €	60.000,00 €	305.000,00 €	550.000,00 €	1.725.000,00 €
Gesamtsumme							6.815.000,00 €

Aufgestellt
 Dettingen, den 11. Januar 2024

Gemeinde Dettingen unter Teck

Ausbau Kelterstraße

Projekt-Nr. 101.1073



Beraten ■ Planen ■ Bauen

Kostenprognose Kanalisation BA 1 bis 4

	Baukosten netto	Baunebenkosten netto	Summe netto	Mehrwertsteuer 19%	Summe brutto
Kanalisation BA 1	1.346.100,00 €	269.220,00 €	1.615.320,00 €	306.910,80 €	1.922.230,80 €
Kanalisation BA 2	261.600,00 €	52.320,00 €	313.920,00 €	59.644,80 €	373.564,80 €
Kanalisation BA 3	450.500,00 €	90.100,00 €	540.600,00 €	102.714,00 €	643.314,00 €
Kanalisation BA 4	588.250,00 €	117.650,00 €	705.900,00 €	134.121,00 €	840.021,00 €
Summe	2.646.450,00 €	529.290,00 €	3.175.740,00 €	603.390,60 €	3.779.130,60 €

Dettingen unter Teck, den 11. Januar 2024

Gemeinde Dettingen unter Teck

Ausbau Kelterstraße

Projekt-Nr. 101.1073



Beraten ■ Planen ■ Bauen

Kostenprognose Wasserleitung BA 1 bis 3

	Baukosten netto	Baunebenkosten netto	Summe netto	Mehrwertsteuer 19%	Summe brutto
Wasserleitung BA 1	471.250,00 €	94.250,00 €	565.500,00 €	107.445,00 €	672.945,00 €
Wasserleitung BA 2	58.500,00 €	11.700,00 €	70.200,00 €	13.338,00 €	83.538,00 €
Wasserleitung BA 3	387.000,00 €	77.400,00 €	464.400,00 €	88.236,00 €	552.636,00 €
Summe	916.750,00 €	183.350,00 €	1.100.100,00 €	209.019,00 €	1.309.119,00 €

Dettingen unter Teck, den 11. Januar 2024

Gemeinde Dettingen unter Teck

Ausbau Kelterstraße

Projekt-Nr. 101.1073



Beraten ■ Planen ■ Bauen

Kostenprognose Verkehrsanlagen BA 1 bis 4

	Baukosten netto	Baunebenkosten netto	Summe netto	Mehrwertsteuer 19%	Summe brutto
Verkehrsanlagen BA 1	551.250,00 €	110.250,00 €	661.500,00 €	125.685,00 €	787.185,00 €
Verkehrsanlagen BA 2	33.000,00 €	6.600,00 €	39.600,00 €	7.524,00 €	47.124,00 €
Verkehrsanlagen BA 3	205.750,00 €	41.150,00 €	246.900,00 €	46.911,00 €	293.811,00 €
Verkehrsanlagen BA 4	416.500,00 €	83.300,00 €	499.800,00 €	94.962,00 €	594.762,00 €
Summe	1.206.500,00 €	241.300,00 €	1.447.800,00 €	275.082,00 €	1.722.882,00 €

Dettingen unter Teck, den 11. Januar 2024