

**Sitzungsvorlage**

Sokolowski, Jochen

Nummer: 007/2015  
Bearbeiter: Neubauer, Jörg

TOP: 8 ö

**Gemeinderat**

Sitzung am 19.01.2015 öffentlich

**Tiefbauarbeiten "Alter Guckenrain" 4. BA  
Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbau  
Entwurfsplanung und Ausschreibungsfreigabe**

Anlage 1: Lageplan Baumaßnahmen Alter Guckenrain 2012 - 2020

Anlage 2: Lageplan Straßenbau Wachtelweg/Meisenweg vom 12.01.2015

Anlage 3: Kostenberechnung vom 12.01.2015

Anlage 4: Schnitte

**I. Antrag**

1. Zustimmung zu den Entwurfsplanungen "4. Bauabschnitt - Alter Guckenrain" Kanalisation<sup>1</sup>-, Wasserleitungs- und Straßenbau (gemäß den Anlagen).
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Straßen- und Wasserleitungsbauarbeiten öffentlich auszuschreiben.
3. Entscheidung über die zeitliche Umsetzung in 2015 oder 2016.

*Abhängig von Beschlussantrag Nr. 3:*

4. Die erforderlichen Mittel werden im Vorgriff zur Rechtskraft der Haushaltssatzung 2015 mit Haushaltsplan 2015 sowie der Wirtschaftspläne 2015 der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung zur Bewirtschaftung freigegeben. Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2014 sowie in den Wirtschaftsplänen 2014 sind vorhanden.

**II. Begründung**

Der 1. Bauabschnitt (BA) im "Alten Guckenrain" wurde im Frühjahr 2013 abgeschlossen (Aufbringung Straßenschlussdecke). Der 2. BA und der 3. BA konnten im Jahr 2014 fertiggestellt werden. Vereinzelt haben durch die beauftragte Baufirma (Fa. Waggerhauser aus Kirchheim unter Teck) noch Mängelbeseitigungen im Bereich des 2. Bauabschnitts zu erfolgen – hierzu wird die Verwaltung aktuelle Informationen in der Sitzung geben.

---

<sup>1</sup> Die Kanalinnensanierung (Schlauchliner) wurde 2013 abgeschlossen. In den Bauabschnitten seit 2014 sind lediglich noch die Kanalhausanschlüsse im öffentlichen Bereich zu erneuern.

Als Anlage ist eine Übersicht über die bereits durchgeführten und die geplanten Bauabschnitte in den Jahren 2012 bis 2020 beigefügt.

Als nächstes steht nun der 4. Bauabschnitt im Wachtelweg und in einem Teilstück des Meisenwegs zur Umsetzung an. Das Ingenieurbüro infra-teck hat die Entwurfsplanung für den 4. BA erarbeitet – siehe Anlagen. EnBW hat bereits signalisiert, auch den 4. Bauabschnitt, vorbehaltlich eines ausreichendem Interesse der Anlieger, an Gas anzuschließen.

Beim Erlass der I. Nachtragshaushaltssatzung 2014 wurde vereinbart, dass über die zeitliche Umsetzung (**2015 oder 2016**) im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2015 entschieden werden wird.

Die betroffenen Anlieger werden rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten sowohl in einer Informationsveranstaltung als auch schriftlich über die Maßnahme informiert werden.

Herr Spies vom Büro infra-teck wird in der Sitzung die Entwurfsplanung vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen.

### **Ausblick:**

Als 5. Bauabschnitt wäre 2016 bzw. 2017, abhängig von der zeitlichen Umsetzung des 4. BA, ein Teilabschnitt der Alten Bissinger Straße zu sanieren – siehe Anlage 1.

## **III. Kosten / Finanzierung**

Die Umsetzung des 4. Bauabschnitts wurde im Haushaltsentwurf 2015 für **2015** aufgenommen und wie nachstehend aufgezeigt, finanziert. Die Finanzierung ist damit bereits für das Jahr 2015 gewährleistet.

Die Kosten für den 4. Bauabschnitt "Alter Guckenrain" wurden vom Ingenieurbüro infra-teck auf der Grundlage einer Kostenberechnung wie folgt ermittelt:

Straßenbau (Kämmereihaushalt):	273.630 €
Wasserleitungsbau und Hausanschlüsse (Eigenbetrieb Wasserversorgung - netto):	199.084 €
Kanalhausanschlüsse (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung):	29.806 €

Als Anlage ist ein Auszug aus der Kostenberechnung beigefügt.

Durch den Gemeinderat ist die Mittelbewirtschaftung im Vorgriff auf den Haushalt sowie die Wirtschaftspläne 2015 zu bewilligen.

<b>Vorlage behandelt / Vorgang</b>			
Im	Am	TOP	Vorlage Nr.
Gemeinderat	15.11.2010	TOP 7 ö	129/2010 ö
Gemeinderat	07.02.2011	TOP 2 ö	10/2011 ö
Gemeinderat	28.02.2011	TOP 1 nö	20/2011 nö
Gemeinderat	06.05.2011	Begehung	
Gemeinderat	17.05.2011	Klausurtagung	
TA	07.06.2011	TOP 3 ö	56/2011 ö
Gemeinderat	04.07.2011	TOP 3 ö	64/2011 ö
TA	19.09.2011	TOP 2 ö	81/2011 ö
Gemeinderat	12.03.2012	TOP 5 ö	23/2012 ö
Gemeinderat	22.10.2012	TOP 4 ö	109/2012 ö

Gemeinderat	26.11.2012	TOP 7 ö	126/2012 ö
Gemeinderat	10.12.2012	TOP 4 ö	131/2012 ö
Gemeinderat	Vergabe		
Gemeinderat	22.07.2013	TOP 1 ö	91/2013 ö
Gemeinderat	25.11.2013	TOP 3 ö	139/2013 ö
Gemeinderat	17.03.2014	TOP 3 ö	33/2014 ö
Gemeinderat	22.09.2014	TOP 5 ö Nachtrag	89/2014 ö
Gemeinderat	06.10.2014	TOP 4 ö	103/2014 ö
Gemeinderat	19.01.2015	TOP 8 ö	06/2015 ö