

Sitzungsvorlage

Nummer: 146/2017
Bearbeiter: Neubauer / Hack
TOP: 10 ö
Verschiedenes

Gemeinderat

Sitzung am 09.10.2017 öffentlich

**Tief- und Straßenbauarbeiten 2017
Zusätzliche Arbeiten Bosslerstraße**

Anlage 1 - Kostenberechnung Zusatzarbeiten Bosslerstraße mit Leerrohr
Anlage 2 - Kostenberechnung Zusatzarbeiten Bosslerstraße ohne Leerrohr

I. Antrag

1. Zustimmung zu den zusätzlichen Arbeiten in der Bosslerstraße gemäß der als Anlage 1 beigefügten Kostenberechnung - Ausführung mit Leerrohren.
2. Der Gemeinderat stimmt einem überplanmäßigen Aufwand über voraussichtlich rd. 35.000 € gemäß § 84 I GemO (54 10 01 01 00 – 4212001) zu.

II. Begründung

Der Gemeinderat hat am 16.01.2017 die öffentliche Ausschreibung der Maßnahmen in der Bosslerstraße freigegeben. Am 08.05.2017 wurde die Fa. Waggerhauser aus Kirchheim unter Teck mit den Arbeiten beauftragt. Im Zuge der Umsetzung hat sich gezeigt, dass der vorhandene Aufbau des Gehwegs nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Der Straßenoberbau (Schottertragschicht unzureichend) kann nicht mehr verwendet werden und ist zu erneuern, da ansonsten der Einbau des geplanten Betonpflasters nicht erfolgen kann. Durch das Ingenieurbüro infra-teck wurden zwei Varianten auf Basis des ursprünglichen Angebotes der Fa. Waggerhauser berechnet:

Variante 1

Erneuerung Straßenoberbau mit 2 Leerrohren – Kosten: 46.000 €.

Variante 2

Erneuerung Straßenoberbau ohne Leerrohre – Kosten: 35.000 €.

Von der Verwaltung wird die Variante 1 zur Umsetzung empfohlen.

III. Kosten / Finanzierung

Die Kosten für die zusätzlichen Arbeiten in der Bosslerstraße (inkl. Leerrohre) betragen gemäß Anlage 1 voraussichtlich rd. 46.000 €. Die Vergabesumme an die Fa. Wagershauser für den Gehweg lag 11.663,17 € unter der Kostenberechnung zum LV. Die weiteren 35.000 € können durch zusätzliche Erträge bei der Gewerbesteuer im Jahr 2017 finanziert werden. Durch den Gemeinderat ist ein außerplanmäßiger Aufwand gemäß § 84 I GemO zu genehmigen – Produkt: 54 10 01 01 01 / Produktsachkonto: 4212001.

Vorlage behandelt / Vorgang			
Im	Am	TOP	Vorlage Nr.
Gemeinderat	22.10.2012	TOP 5 ö	110/2012 ö
Gemeinderat	25.11.2013	TOP 2 ö	138/2013 ö
Gemeinderat	10.11.2014	TOP 4 ö	123/2014 ö
Gemeinderat	04.05.2015	TOP 3 nö	81/2015 nö
Gemeinderat	16.11.2015	TOP 5 ö	141/2015 ö
Gemeinderat	12.12.2016	TOP 4 ö	143/2015 ö
Gemeinderat	16.01.2017	TOP 3 ö	002/2017 ö
Gemeinderat	08.05.2017	TOP 3 ö	068/2017 ö
Gemeinderat	09.10.2017	TOP 10 ö	146/2017 ö