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Projektsteckbrief 
zuletzt geändert am 19.01.2022  
 

Michael Christ 
Klimaschutz- & Energiemanager 
Produkt: 56 10 07 – Klimaschutz 
 

Status: 

Entwurf ✔️ → Planung → Ausführung → Abschluss 

 

Projektbezeichnung Projektzugehörigkeit 

Wärmeplanung iKSK-Maßnahmen 3, 4 

 

Zusammenfassung 

Projektzeitraum: 
November 2021 

Anfang 2024 

von 

bis 

Kosten pro Zielgruppe: <1 1-10 >10 € / Person 

Kosten pro THG-Einsparung: <0,1 0,1-1 >1 € / kg CO2eq 

Arbeitsaufwand <20 20-100 >100 Personenstunden 

Kurzbeschreibung: 

- freiwillige kommunale Wärmeplanung (gefördert) 

- Nachhaltige Gemeindeentwicklung 

- Mehrbedarf Strom über lokale Erneuerbare Energien 

- zusätzliche Leistungen 

o Dettingen: Energiekonzept Guckenrain-Ost 

- Leitlinien 

o Klimaschutz: „klimaneutrale“ Wärmeversorgung bis 2040 

o lokale Wertschöpfung 

o Wirtschaftlichkeit 

o Akzeptanz 

o Bürgerbeteiligung 

 

Begründung: 

- meiste Treibhausgasemissionen bei Privathaushalten & Unternehmen im Bereich Strom & 

Wärme (laut iKSK) 

- Ziel: langfristiger Fahrplan zur Klimaneutralität 
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Ziele 

S   (spezifisch) Kommunale Wärmeplanung 

M   (messbar) Ergebnisbericht 

A   (aktivierend) Bürgerbeteiligung, interkommunale Zusammenarbeit 

R   (realistisch) im Konvoi, gefördert mit 80% 

T   (terminiert) Ende 2023 

 

Zielgruppen 

- Dettingen: 6.200 Personen (47%) 

- Bissingen: 3.500 Personen (27%) 

- Owen: 3.400 Personen (26%) 

- Gesamt: 13.100 Personen 

 

Akteure 

- Klimaschutzmanager 

- Bürgermeister Dettingen, Bissingen, Owen 

- Ingenieurbüros (Strategische Planung, Ausführende Planung) 

- Privathaushalte, Unternehmen 

- Grundstücks- & Hausbesitzer 

- Naturschutzverbände 

 

 

 

 

Zeitplan 

Anfang ´24 

Ende ´23 

Juni ´22 

April ´22 

März ´22 

Februar ´22 

Januar ´22 

ab November ´21 

Evaluation & Start Maßnahmenumsetzung 

Beschluss Maßnahmenkatalog & Ergebnisvorstellung  

Start Energie- und Wärmeplanung 

Bewilligung Förderung & Ausschreibung 

Leistungsverzeichnis erstellen & Förderantrag 

Beschluss zur Zusammenarbeit durch Gemeinderäte 

Gründung Projektteam & Lenkungskreis 

Projektvorbereitung & Absprache zwecks Konvois  
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Projektteam & Aufgaben 

- Herr Christ, Klimaschutzmanager – Projektleitung Konvoi & Projektkoordination Dettingen 

- Frau Muckenfuß – Projektkoordination Bissingen 

- Frau Scheerer – Projektkoordination Owen 

 

 

Stückliste 

- Leistungsverzeichnis für Ausschreibung Ingenieurbüros 

- Förderantrag 

- Checkliste Kartendaten 

 

 

Budget 

Kosten: 85.000 €  

- Leistungen Ing.-Büro Wärmeplanung:     

   70.000 € 

- nicht förderfähige zusätzliche 

Leistungen Ing.-Büro: 5.000 € 

- Daten & Software: 3.000 € 

- Externe Expert*innen: 3.000 € 

- Weiteres 

 

Förderung: 80% Wärmeplanung 

Gesamtkosten abzgl. Förderung: 30.000 € 

 

Eigenleistung Dettingen 47%: 14.100 € 

Eigenleistung Bissingen 27%: 8.100 €  

Eigenleistung Owen 26%: 7.800 € 

Arbeitsstunden Gemeinde Dettingen: 250h  

- Vorbereitung: 2 Pers. x 8h = 16h 

- Koordination: 1 Pers. x 100h = 100h 

- Datenakquise: 2 Pers. x 24h = 48h 

- Öffentlichkeitsarbeit: 40h 

- Evaluation: 1 Pers. x 8h = 8h 

 

Arbeitsstunden Bissingen: 150h 

Arbeitsstunden Owen: 150h 

 

Klimaschutzwirkung 

- Klimaneutrale Wärmeerzeugung in der Gesamtgemeinde bis 2040 

- davon 10% der Wärmeplanung zuzurechnen (Rest ist den Maßnahmen zuzuschreiben) 

 

- etwa 1.400.000 kg CO2eq für Dettingen (iKSK: 14.000.000 kg insgesamt) 

- etwa 800.000 kg CO2eq für Bissingen (iKSK: 8.000.000 kg insgesamt) 

- etwa 900.000 kg CO2eq für Owen (iKSK: 9.000.000 kg insgesamt) 

 
- insgesamt 3.100.000 kg CO2eq 
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Risiken 

- kein Ingenieurbüro verfügbar 

- höhere Kosten  

- längere Bearbeitungszeit 

- unzureichende Daten 

 
 

 


