

Auf Grundlage der Maßnahmen füllen Sie bitte den Arbeitsplan aus und ordnen jeder Maßnahme, unter Angabe des erwarteten Zeitumfangs in Arbeitstagen, die **konkreten Tätigkeiten** des Klimaschutzmanagements zu. Die nachvollziehbare Darstellung des Zeitaufwands der Tätigkeiten des Klimaschutzmanagements ist die Grundlage für die Beurteilung des Stellenumfangs.

Maßnahme	Tätigkeiten des KSM	Arbeitsaufwand in Personentagen				
		2021	2022	2023	2024	gesamt
	Summe:	94	155	153	63	465
<b>Maßnahme 1</b>	Konzeption der Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde zum Thema Klimaschutz mit Schwerpunkt Private Haushalte und Verkehr. In Zusammenarbeit bzw. Abstimmung mit der Klimaschutzsstelle des LRA und der Klimaschutzagentur; Fortschreibung 2022/23	4	1	1,5	1	7,5
<b>Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz</b>	Kontinuierliche Pressearbeit und Pflege der Homepage zu Nachhaltigkeitsthemen in Dettingen.	3,5	3,5	3,5	3	13,5
<b>1</b>						0
<b>Maßnahme 2</b>	Erstellen eigener Werbemedien (Banner, Fahnen etc.)	4	1	1	1	7
<b>Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz</b>	Erstellen von sonstigen Medien für Veranstaltungen oder Mailings	3	4	6	2	15
<b>1</b>	Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in Dettingen (jährlich ca. 5 Veranstaltungen)	5,5	10	11	3	29,5
<b>Maßnahme 3</b>	In Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur und dem Landratsamt werden für anstehende und zukünftige Baugebiete Richtlinie und Handlungsempfehlungen erarbeitet und bei der Bauleitplanung eingebracht. Fortschreibung in 2022.	1	1	1		3
<b>Klimaschutz in der Siedlungsentwicklung</b>	Projektentwicklung und -begleitung "Urbanes Quartier - Wohnen und Arbeiten in Dettingen"; Bestandteil der IBA 2027	6	9	11		26
<b>4</b>	Interessierte Bauherren werden informiert und begleitet.		2	2	3	7
<b>Maßnahme 4</b>	Mitwirkung bei der Erstellung von Versorgungskonzepten für Neubaugebiete und Bestandsgebiete.	4	4	5	2	15
<b>Klimaschutz in der Siedlungsentwicklung</b>	Mitwirkung bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen und bei Vergabeverhandlungen.	1	3,5	1,5	1	7
<b>4</b>	Projektmitarbeit bei der Entwicklung des regionalen Gewerbegebiets "Hungerberg" auf der Markung Dettingen. Aufgabe der KSM-Stelle: Nachhaltige Siedlungsentwicklung sicher stellen.	3	6	7	2	18
<b>Maßnahme 5</b>	Fachliche Begleitung des weiteren Ausbaus des Energiemanagements, Teilnahme als KSM an der Arbeitsgruppe zum eea.	3	5	5	2	15
<b>Kommunales Energiemanagement</b>	Sicherstellung der regelmäßigen Datenbeschaffung. Mitwirkung bei der Erstellung von Empfehlungen.	1	1	1	1	4
<b>5</b>	Konzeptionelle Begleitung des Vorhabens "Vom Energiebericht zum Nachhaltigkeitsbericht".	2	6	4	2	14
<b>Maßnahme 6</b>	Aufbau eines nachhaltigen Beschaffungswesens in Dettingen in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzstelle im Landratsamt.	1	2	2	1	6
<b>Nachhaltige Beschaffung</b>	Beratende Begleitung der Beschaffungsstelle in Dettingen.	1	1,5	1,5	1	5
<b>7</b>	...					0
<b>Maßnahme 7</b>	Auf- und Ausbau einer Arbeitsgruppe (Beirat etc.) Klimaschutz mit interessierten Bürger*innen und ggf. Gewerbetreibenden.	2	3	2	1	8
<b>Netzwerkarbeit</b>	Begleitung der Arbeitsgruppe (vorgesehen ca. 3 bis 4 Termine pro Jahr); Einladung, Protokoll etc.	1	3	3	2	9
<b>8</b>	Teilnahme an regionalen Netzwerken (angedacht sind insgesamt etwa 8 Treffen/a in bis zu 3 Netzwerken); einschl. Fahrtzeiten.	2	6	6	2	16
<b>Maßnahme 8</b>	Initiierung von Bildungsangeboten in den kommunalen Kinder-Bildungsstätten	1	1,5	1,5	1	5
<b>Bildungsprojekte an der Schule und in den Kitas</b>	Vorstellung von Projekten, Antragsstellungen und Abrechnungen, evtl. auch eigene Projekte erarbeiten.		2	2	1	5
<b>9</b>	Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt und der Klimaschutzagentur des Landkreises.					0
<b>Maßnahme 9</b>	Fortschreibung Energie- und CO <sub>2</sub> -Bilanz; Maßnahmenmonitoring; Klimaschutzmaßnahmen: Datensammlung, Datenaufbereitung, Datenübermittlung, Maßnahmenbewertungen ermöglichen etc.	3	7	7	3	20
<b>Monitoring und Controlling</b>	Teilberichterstellung und Darstellung von Ergebnissen bei relevanten Akteuren (Sitzungen siehe Maßnahme 11),		2	1	1	4
<b>6</b>	im Zusammenhang zur Maßnahme 5 (Nachhaltigkeitsbericht)					0
<b>Maßnahme 10</b>	Teilnahme und örtliche Organisation/Koordination an regionalen und überregionalen (auch bundesweiten) Aktionen zum Klimaschutz.	3	5	5	2	15
<b>Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz</b>	Beispiele: Nachhaltigkeitstage, Mit dem Rad zur Arbeit, Stadtradeln, Klimatag, Earth Hour-day etc.					0
<b>1</b>						0

Maßnahme	Tätigkeiten des KSM	Arbeitsaufwand in Personentagen				
		2021	2022	2023	2024	gesamt
<b>Maßnahme 11</b>	nicht projekt- bzw. maßnahmenbezogenen Verwaltungstätigkeiten einschl. Abwicklung der PtJ-Förderung.	11	20	20	9	60
<b>Verwaltungsaufgaben (nicht projektbezogen)</b>	enthalten sind auch: Vorbereitung und Teilnahmen an Gemeinderat- und Ausschusssitzungen, Personalversammlungen,					0
<b>Nicht als Maßnahmen ausgewiesen - Teil der Tätigkeit</b>	ebenso wie (nicht projektbezogene) interne Besprechungen.					0
<b>Maßnahme 12</b>	interner und externer Ansprechpartner für alle Energie- und Klimaschutzangelegenheiten in Dettingen.	6	10	10	4	30
<b>Ansprechpartner für Energie- und Klimaschutz</b>						0
<b>Nicht als Maßnahmen ausgewiesen - Teil der Tätigkeit</b>						0
<b>Maßnahme 13</b>	Entwurf u. Mitwirkung bei der Konzeption und Begleitung von Programmen zum nicht motorisierten (innerörtlichen) Verkehr.	3	10	10	2	25
<b>Mobilitätskonzepte zum Fuß- und Radverkehr</b>	Mitwirkung bei der Entwicklung entsprechender Kampagnen und Begleitung der Umsetzung.	...	2	2,5	...	4,5
<b>10</b>						0
<b>Maßnahme 14</b>	Projektleitung für die Entwicklung von Nachhaltigkeitszielen (Leitbild Nachhaltigkeit für Dettingen).	3	2			5
<b>Entwicklung von Nachhaltigkeitszielen</b>	Ziel ist die Verabschiedung des Leitbilds durch den Gemeinderat in 2022.		2			2
<b>3</b>						0
<b>Maßnahme 15</b>	Einarbeiten in die neu im Aufbau sich befindlichen Klimaschutzstrukturen im Landkreis.	3	1	1	1	6
<b>Klimaschutzkonzept, Klimaschutzagentur etc.</b>	Kontataufnahme zu den Akteuren, Klärung von Kooperationsmöglichkeiten etc.	2	1			3
<b>Zusammenarbeit mit der Klimaschutzarbeit im Landkreis</b>	Entscheidungsfindungen an welchen Strukturen, Netzwerken, Projekten/Maßnahmen die Gemeinde Dettingen mitmacht.		1		1	2
<b>Maßnahme 16</b>	Teilnahme an regionalen (Klimaschutzagentur Esslingen) und überregionalen, ggf. bundesweiten "Vernetzungstreffen",	3	4	6	2	15
<b>regionale und überregionale Vernetzungstreffen</b>	jeweils einschließlich Reisezeiten.					0
<b>entsprechend PtJ-Förderbedingungen</b>						0
<b>Maßnahme 17</b>	In Anspruchnahme von externer Beratungsunterstützung (max. 5 Tage/a); Diese erfordert Absprachen, Austauschgespräche etc.					0
<b>Prozessunterstützung durch externen Berater</b>	Auswahl des Beraters, Auftragsvorbereitung, Auftragsvergabe, Abrechnungen etc.	1	0,5	0,5		2
<b>entsprechend PtJ-Förderbedingungen</b>	Treffen mit Berater*in (Beratungsgespräche).	2	4	4	2	12
<b>Maßnahme 18</b>	Fortbildungstage, einschließlich anzunehmende Reisezeiten.	4	6	6	3	19
<b>kalkulatorischer Ansatz: Fortbildung</b>	Die förderfähigen Kosten für bis zu 6 Fortbildungstagen sind hier als Zeitaufwand der Stelle angegeben.	...	...	...	...	0
<b>entsprechend PtJ-Förderbedingungen</b>		...	...	...	...	0
<b>Maßnahme 19</b>	kalkulierte Arbeitstage für unvorhersehbar anstehenden Aufgaben oder Anträge aus dem Gemeinderat	1	1,5	1,5	1	5
<b>kalkulatorischer Ansatz: Unwägbares oder Zusatzaufgaben</b>		...	...	...	...	0
<b>entsprechend allgemein Kenntnissen zur Arbeit von KSM</b>		...	...	...	...	0
<b>Maßnahme 20</b>		...	...	...	...	0
<i>Name der Maßnahme</i>		...	...	...	...	0
<i>Nr. /Maßnahmenkatalog</i>		...	...	...	...	0