

Sitzungsvorlage

Nummer: 170/2015
Bearbeiter: Herr Neubauer
TOP: 3 ö

Gemeinderat

Sitzung am 14.12.2015 öffentlich

**Umsetzung der Eigenkontrollverordnung 2015/2016
Alte Bissinger Straße**

Anlage 1 - Übersichtslageplan

I. Antrag

1. Zustimmung zur Entwurfsplanung "Umsetzung der Eigenkontrollverordnung – Sanierung Hauptkanal in der Alten Bissinger Straße (7 Haltungen und 2 Schächte)" gemäß der Anlage 1.
2. Die Arbeiten werden als Anschlussauftrag an die Fa. Aarsleff Rohrsanierung GmbH aus Leonberg zum Preis von **61.850,50 €** (brutto) vergeben.

II. Begründung

Dem Gemeinderat wurde am 15.11.2010 die Auswertung der erneuten Befahrung des Kanalnetzes vorgelegt (983 Haltungen, 982 Schächte auf einer Gesamtlänge von 31,3 km).

In der Sitzung am 16.11.2015 wurde im Gemeinderat die Vorplanung für den 5. Bauabschnitt "Alter Guckenrain" in einem Teilabschnitt der Alten Bissinger Straße - Bereich Abzweigung Limburgstraße bis Abzweigung Ammerweg – vorgestellt. Der 5. Bauabschnitt soll 2016 umgesetzt werden. Bevor die Tief- und Straßenbauarbeiten durchgeführt werden können, hat zunächst eine Sanierung des Hauptkanals zu erfolgen. Betroffen sind in diesem Bereich 7 Haltungen und 2 Schächte (ausschließlich Schlauchlinersanierungen). Die Kanalsanierung erfolgt ausschließlich im öffentlichen Bereich.

Aufgrund des bestehenden Zeitdrucks (Fertigstellung vor Beginn des 5. Bauabschnitts) wird vorgeschlagen, auf eine beschränkte Ausschreibung der Maßnahme zu verzichten. Es wird empfohlen, die Arbeiten als Anschlussauftrag an die Fa. Aarsleff Rohrsanierung GmbH aus Leonberg zum Preis von **61.850,50 €** (brutto) zu vergeben. Die Firma Aarsleff wurde vom Gemeinderat bereits am 16.11.2015 mit der Umsetzung von Arbeiten nach der Eigenkontrollverordnung beauftragt. Hier liegen damit aktuelle Wettbewerbspreise vor.

Durch das Ingenieurbüro infra-teck wurde eine Kostenberechnung für die Arbeiten erstellt – diese hat (ohne Baunebenkosten) insgesamt 68.032,90 € (brutto) ergeben. Die angebotenen Preise der Fa. Aarsleff für den Anschlussauftrag sind angemessen und auskömmlich kalkuliert. Die Verwaltung empfiehlt daher, den Anschlussauftrag an die Fa. Aarsleff Rohrsanierung GmbH aus Leonberg zu erteilen.

Herr Spies vom Büro infra-teck wird in der Sitzung die Maßnahme vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen.

III. Kosten / Finanzierung

Die Gesamtkosten belaufen sich auf:

Anschlussauftrag Fa. Aarsleff:	61.850,50 €
Baunebenkosten:	9.000,00 €
= Gesamtkosten:	70.850,50 €

Die Kanalsanierungsarbeiten sind durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Vermögensplan) abzuwickeln. Eine Verpflichtungsermächtigung steht im Eigenbetrieb in ausreichender Höhe zur Verfügung. Die Finanzierung ist damit sichergestellt.

Die Abwassergebühren für den Bemessungszeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2016 wurden am 24.11.2014 vom Gemeinderat beschlossen. Die (weitere) Umsetzung der Eigenkontrollverordnung wird entsprechend in die weiteren Gebührenkalkulationen einfließen.

Vorlage behandelt / Vorgang			
Im	Am	TOP	Vorlage Nr.
Gemeinderat	23.03.2015	TOP 3 ö	36/2015 ö
Gemeinderat	16.11.2015	TOP 4 ö	140/2015 ö
Gemeinderat	14.12.2015	TOP 3 ö	170/2015 ö